

Spett.le

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

c.a. Signor Sindaco

Dott. Alberto BERNAVA

OGGETTO: RICHIESTA di PROROGA per la messa in sicurezza dei Fabbricati di Via Brigata Osoppo- **ORDINANZA SINDACALE 0000160/P del 14-08-2025** contingibile ed urgente per la messa in sicurezza dei fabbricati con pertinenze siti in via Brigata Osoppo e distinti catastalmente al Foglio 20 Mapp.534, 533,2802.

Il sottoscritto, Daniele Rosset, nato e residente a San Vito al Tagliamento, in qualità di proprietario degli immobili siti in via Brigata Osoppo con pertinenze distinte catastalmente al Foglio 20 Mappali 534, 533 e 546 Sub.13 e Sub. 14 (ex Mapp.2802), presenta la presente istanza in riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 0000160/P del 14-08-2025, avente carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza delle suddette proprietà.

La comunicazione è formulata tramite il tecnico incaricato, Geom. Claudio Mior.

In ottemperanza alle prescrizioni dell'ordinanza sindacale, sono stati già effettuati importanti interventi su parte dei fabbricati e sulle relative pertinenze, come da pratica edilizia SUE 575149 del 12-06-2026.

Nello specifico, è stata completata la totale rimozione e smaltimento delle parti pericolanti dell'edificio presente al Mappale 546 Sub.13 (ex 2802), come da foto seguenti, ripristinando così la sicurezza della strada e dei passanti.



Foto n. 1: Prospetto edificio (ex stalla-fienile) lato strada.



Foto n.2: Situazione edificio accessorio (ex stalla-fienile) lato interno.



Foto n.3: Particolare ex stalla-fienile.

Per quanto riguarda l'immobile del Mappale 546 Sub.14 (ex 2802), oggetto di futura demolizione come previsto dalla pratica edilizia SUE n.575196 del 12-06-2026, stiamo ancora attendendo l'intervento della società Enel E-Distribuzione, la quale si deve occupare del riposizionamento dei cavi elettrici aerei e dello spostamento del contatore attivo presente sulla parte esterna del muro del fabbricato; si allega la documentazione di istanza inviata ad Enel E-Distribuzione in data 22-05-2026, nonché estratto di mappa aggiornato.

Nonostante la volontà di adempiere prontamente a tutte le disposizioni dell'ordinanza, permangono quindi alcune criticità che ne ostacolano la piena esecuzione. Alla luce degli interventi già realizzati, delle criticità riscontrate e della volontà sempre dimostrata di collaborare fattivamente con l'amministrazione comunale per la messa in sicurezza degli immobili, si

RICHIEDE

formalmente al Signor Sindaco la concessione di una proroga, con scadenza al 30-10-2026, per poter adempiere integralmente alle prescrizioni dell'ordinanza sindacale.

Si auspica un parere favorevole all'accoglimento della presente istanza.

San Vito al Tagliamento, 30-06-2026.

La proprietà

Rosset Daniele

Per presa visione

Geom. Claudio Mior